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OBJETO: Solução Materias e Equipamentos de Tic, computador de mesa (Desktop), maquina copiadora 
e impressora multifuncional para atender a Secretaria Municipal de Educação. 

1. ANÁLISE DOS RISCOS que possam comprometer a efetividade do planejamento, gestão execução 
conforme o preconizado no Art. 18, inciso X da Lei N° 14.133/2021: 

MÉDIO - Riscos com necessidade de monitoramento 

ALTO - Riscos acima do limite de exposição 

BAIXO - Riscos que podem ser aceitos 

1.1.FASE PREPARATÓRIA: Planejamento da contratação: 

RISCO 01: INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICITÁRIA 

Causa do Risco impacto Fase Alocado Nível do Risco 

Contratação/aquisição do 
serviço/ bem incorreto ou 

insuficiente 

Não 
conseguir 
contratar o 

serviço 
pretendido 

Planejamento Administração MÉDIO 

AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL 

Verificar junto ao mercado e a administração o melhor descritivo para a 
necessidade. 

Equipe de 
planejamento da 

contratação. 

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

Refazer o descritivo de forma mais detalhada e completa. 
Equipe de 

planejamento da 
contratação; 

RISCO 02: INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICITÁRIA 

Causa do Risco Impacto Fase Alocado Nível do Risco 

Inobservância de 
requisitos fundamentais 

para a contratação. 

Comprometimento 
do processo de 

contratação/seleção 
do 

Planejamento Administração 
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RISCO 02: INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICITÁRIA 

fornecedor/gestão 
contratual. 

AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL 

Capacitação/atualização anual dos agentes envolvidos nas fases interna da 
contratação (equipe de planejamento). 

Equipe de planejamento da 
contratação. 

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

Reuniões de alinhamento relativo ao processo de contratação para agilizar o 
saneamento da demanda. 

Equipe de planejamento da 
contratação; 

1.2.FASE EXTERNA: Elaboração de edital e seleção do fornecedor 

RISCO 03: LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA 

Causa do Risco Impacto Fase Alocado para Nível do Risco 

Falta de licitante para 
participação na licitação 

Atraso na 
aquisição do 
objeto e/ou 
serviço 

Seleção do 
Fornecedor Administração 

AÇÃO 

Divulgação da licitação alem 
etc), e através de envio do edital 

Adoção de Critérios de julgamentos 

PREVENTIVA RESPONSÁVEL 

das vias normais de publicação (DOE, jornal e 
para empresas do ramo por meio de e-mail 
eletrônico. 

que possibilitem ampliar a concorrência 

Equipe de planejamento da 
contratação; 

Agente de contratação; 

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

Revisar a pesquisa de preço de modo a retratar a realidade dos valores 
praticados no mercado. 

Realizar uma nova licitação. 
Equipe de planejamento da 

contratação; 
Agente de contratação; 
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RISCO 04: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE TÉCNICA 
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Causa do Risco Impacto Fase Alocado para Nível do Risco 

Contratar empresa Entrega de Seleção do Administração 
sem qualificação 

técnica adequada para 
a prestação 
de serviços 

técnicos, participando 
da licitação, levando a 

contratação de 

itens de 
qualidade 
inferior ou 

não 
cumprimento 
de exigências 

Fornecedor 

RISCO 04: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE TÉCNICA 

empresas incapazes de executar a avença, com 
consequente não obtenção do objeto contratado e 
descumprimento, pela contratada, das obrigações 

previstas em edital e seus anexos. 

descritas em' 
Edital. 

I 

AÇÃO PREVENTIVA RESPONSAVEL 

A equipe de planejamento da contratação, juntamente com o 
departamento de elaboração de edital, considerar a inclusão de 

exigências de qualificação técnica como condição de habilitação, no 
caso de processos vultuosos e/ou de cunho técnico. 

Equipe de planejamento 
da contratação; 

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

Revisão dos critérios de qualificação técnica para garantir que sejam 
adequados e suficientes para o tipo de serviço ou produto sendo 

licitado. 

Equipe de planejamento 
da contratação; 
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RISCO 05: ACOMPANHAMENTO DEFICIENTE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

Causa do Risco Impactos Fase Alocado para Nível do Risco 

Falta de qualificação técnica 
e operacional dos 

fiscais/técnicos do Contrato. 

Fiscalização 
intempestiva, 

perda de prazos 
para notificações 

no intuito de obter 
a regularização da 
contratada ou de 
acompanhar suas 
diligências para 

tanto. 

Gestão de 
Contrato 

Administração MÉDIO 

AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL 

Nomear fiscais com qualificação técnica para melhor agilidade na 
execução. Gestor do Contrato 

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

Orientações técnicas ou fiscalização conjunta com empregado com 
conhecimento técnico e/ou setor demandante. 

Fiscal do contrato; 
Gestor do contrato. 

RISCO 06: OBJETO/SERVIÇO DF BAIXA QUALIDADE 

Causa do Risco Impactos Fase Alocado para 

Objetivo da 
contratação não 

alcançado. 
Não cumprimento Prejuízo financeiro Gestão de 

de requisitos. e administrativo 
para a Prefeitura 

municipal de 

Contrato Administração 

Bonfim/RR 

AÇAO PREVENTIVA 

Nível do Risco 

MÉDIO 

RESPONSAVEL 

Fiscalização contratual estreita e previsão de sanções. Gestor do contrato 
Autoridade competente. 

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

Rua Maria Deolinda F. Megias, s/n, Bairro Cidade Nova. 
Bonfim/RR. CEP: 69.380-000 



s IPREFEI TUPA 
EDEBONFIM 

ESTADO DE RORAIMA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED 

' oESÈryyOLVIN,ENTO 

H.~~ Ï=--=  
; 

1 
.~ ~,~ 

Notificar o contratado e acompanhar seus esforços para 
normatizar os serviços, além de aplicação das sanções cabíveis e 

previstas no TR em caso de não atendimento das obrigações 
da Contratada. 

Autoridade competente; \ 
Gestor do Contrato; 
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RISCO 07: ATRASO NO PRAZO DAS ENTREGAS 

Causa do Risco Impactos Fase Alocado 
para 

Nível do Risco 

O beneficiário fica 
prejudicado no 

atraso dos mesmos. 

O atraso nas 
entregas acarreta 

prejuízos ao 
beneficiário e a 

Prefeitura municipal 
de Bonfim/RR 

Gestão de 
Contrato Contratada MÉDIO 

AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL 

Ser eficiente em todos os trâmites do processo licitatório para não 
ocorrer atrasos; 

Equipe de Planejamento da 
contratação; 

Fiscal do Contrato. 

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

Notificar a empresa do prazo em atraso; 
Solicitar celeridade quanto a entregas sem mais danos aos 

beneficiários; 

Autoridade competente; 
Gestor do Contrato 
Fiscal do Contrato. 

Responsáveis pela análise: 

~ 
Bonfim 26 de novembro de 2024 

Integrante Requisitante 
EDINALDO ESTE VAM DE PAIVA 

Integrante Técnico 
OSTERNI OLIVEIRA SILVA JUNIOR 

Integra Administrativo 
CRISTIANE HE QUE FRIRIA ANDRES 

Integran Admi ' trativo 
DEBORA MARIA SILVA DE SANTANA 
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