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ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
SERCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIGO PUBLICO

PARECER TECNICO N° 036/2023

Tomada de Pre¢o n®: 011/2022 - CPL

Processo 167/2022 - SMOSP

Empresa Contratada: MONTEIRO E PORTILHO

CNPJ: (00.415.411/0001-48

Obra: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DA OBRA DE
REFORMA GERAL DO PREDIO DO CRAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BONFIM/RR, PARA

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E PROMOGAO
SOCIAL - SMTPS

Assunto: Pedido de Aditivo de Servigos.

Informacdes preliminares
A obra de reforma geral do cras encontra-s¢ em andamento, com aproximadamente 94,87% de

evolucdo fisica. Trata-se de pedido de acréscimos ¢ supressdes de servigos da obra em execugao.

Da Andlise do pedido e cdlculos

MR

. contratado em Projetos, atendendo fielmente aos itens contidos na plamlha orgamentana

Ocorre que, conforme relatado pelo responsavel técnico da obra, existem servigos a serem
executados com quantitativos abaixo do real, conforme Planilha apresentada, principalmente nos
servigos de esquadrias, esgoto (fossa e sumidouro) e aplicagao de fachada em ACM, pois houve
necessidade de acréscimos na quantidade e supressio de alguns itens, pois trata-se de edificagdes
antigas, com muitos problemas de estrutura. Com isso, houve extrema necessidade de se acrescer e
suprimir para o servigo atingir etapa dtil ¢ apresentar uma edificagdo pronta para uso. Houve outros
servios que visivelmente serdo necessirios executa-los.

Avaliando entfo a situacio, nos propomos a averiguar ndo sO cstes SErvicos necessarios, mas
também revisar todos os itens contemplados no orgamento, o que foi feito *in loco™. Desta feita,
constatamos a necessidade de acrescentar ¢ suprimir quantitativo de servigos, propondo um termo
Aditivo ao Contrato, respeitando os limites do artigo 65 da Lei 8.666/93. Destacamos na supressio os
itens que nio serio utilizados e/ou com quantitativos a mais.
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Sendo assim, a empresa quantificou os servigos propostos chegando-se a um acréscimo no valor
de R$ 103.635,35 e supressdo de itens no valor de R$ 18.307,10, o que trouxe um reflexo financeiro
total de R$ 84.526,36 no valor do contrato original, que cra de R$ 441.338,08, passou para R$
526.666,33.

Ressaltamos que a planilha apresentada pela empresa consta a preservagiio do desconto proposto

originalmente, bem como a mesma data-base do SINAPI, assim como o0s novos servigos ali

o

relacionados.
- DESCRICAOQ VALORES %

VALOR CONTRATO INICIAL R$ 441.338,08 -
VALOR SERVICOS ACRESCIDOS R$ 103.635,35 23,48 %
VALOR SERVICOS SUPRIMIDOS R$ 18.307,10 4,15 %
VALOR ADEQUADO (ADITIVO) RS 85.328,25 19,33 %
VALOR CONTRATO REPROGRAMADO RS 526.666,33 -

Consideracdes finais

Este Parecer conclui, tecnicamente, que os calculos apresentados pela Empresa requerente estdo
dentro dos padrdes ¢ legislagdes usuais de atualizagdo de precos da Planilha Orgamentéria
Contratada, ratificando a necessidade de estabelecer o Termo Aditivo de servigos para o presente

o~ contrato, conforme a planilha apresentada pela empresa.
Submetemos a analise ¢ aprovagio superior, sugerindo Parecer juridico para prosseguimento do

feito,

Bonfim -RR, 03 de outubro de 2023.

Felgg\!erelra da Costa
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